Risk Assessment - v0.1



March 31, 2020

Λασκαρέλιας Βάιος - laskarelias@ceid.upatras.gr - AM 1054432 : Editor Πάπα Αντόν - papa@ceid.upatras.gr - AM 1054337 : Editor

Περιεχόμενα

1	Πιθανά ρίσκα και επιλύσεις κατά την ανάπτυξη	4
2	Πιθανά ρίσκα και επιλύσεις μετά την πρώτη έκδοση	5
3	Χρηματική ζημία και απρόβλεπτα προβλήματα	6
4	Εργαλεία	6



1 Πιθανά ρίσκα και επιλύσεις κατά την ανάπτυξη

Παρουσιάζεται παρακάτω ο πίνακας των πιθανών ρίσκων που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στην διάρκεια της ανάπτυξης της πρώτης έκδοσης και επιπλέον:

- η πιθανότητα να συμβούν.
- η σοβαρότητά τους για την βιωσιμότητα του project.
- η πιθανή καθυστέρηση που προκαλούν στο λανσάρισμα του προϊόντος ή ακόμα και η τελμάτωση του project.
- κάποιες πιθανές μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης αυτών.

Ρίσχο	Πιθανότητα	Σοβαρότητα	Ζημία	Πρόληψη και αντιμετώπιση
Έλλειψη εξοπλισμού	Μικρή	Μιχρή	3 - 7 ημέρες	Χρήση δοκιμασμένων εμπορικών τεχνολογιών για την αποφυγή άσκοπου testing
Βλάβη εξοπλισμού απαραίτητου για τηλεεργασία	Μικρή	Μεσαία	3 - 7 ημέρες	Υπάρχων εφεδρικός εξοπλισμός όπου δύναται και άμεση αποκατάσταση της βλάβης ή αντικατάσταση του εξοπλισμού
Σοβαρή ασθένεια μέλους	Μεσαία	Μεσαία	7 - 14 ημέρες	Αναδιοργάνωση φόρτου εργασίας, υποστήριξη του ασθενούς (αναρρωτική άδεια με αποδοχές) και καθημερινή ενημέρωσή του για την πρόοδο, εφόσον δύναται
Υποτίμηση χρονικών περιθωρίων και φόρτου εργασίας	Μεγάλη	Μεσαία	3 - 30 ημέρες	Ταχτικά meetings για κάλυψη κενών, ετοιμότητα των μελών για ανάληψη περαιτέρω φόρτου εργασίας, ενδεχομένως διαφορετικής φύσεως ανά πάσα στιγμή, εργασία από το σπίτι
Αδυναμία εύρεσης επιπλέον πελατών	Μικρή	Μεγάλη	Καταστροφική	Αλλαγή προσέγγισης της προώθησης του project και του στοχευμένου κοινού, έρευνα αγοράς για την προσθήκη δημοφιλών δυνατοτήτων
Νομικά προβλήματα ιδιωτικότητας	Μικρή	Μεγάλη	Καταστροφική	Κατάλληλο licensing του τελιχού προϊόντος και δυνατότητα χρήσης ιδιωτιχού server του πελάτη.

2 Πιθανά ρίσκα και επιλύσεις μετά την πρώτη έκδοση

Σε αυτήν την περίπτωση, το ρίσκο προκύπτει μετά το λανσάρισμα της πρώτης έκδοσης του προγράμματος, και προκαλεί μόνο χρηματική ζημία για την εταιρία που δεν μπορούμε να προβλέψουμε.

Ρίσκο	Πιθανότητα	Σοβαρότητα	Πρόληψη και αντιμετώπιση
Απρόβλεπτο ανταγωνιστικό προϊόν	Μεσαία	Μεσαία	Έγκαιρο λανσάρισμα στην αγορά, ανταγωνιστική τιμή και user experience σε σχέση με άλλες λύσεις. Ιδιαίτερη σημασία στην σταθερότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος
Αδυναμία άμεσης εγκατάστασης σε νέους πελάτες λόγω ζήτησης	Μικρή	Μεσαία	Προτεραιότητα στην ταχύτητα εξυπηρέτησης των πρώτων πελατών αντί για το κόστος του εξοπλισμού για την αποφυγή αρνητικής διαφήμισης, έγκαιρες προπαραγγελίες και δημιουργία συνεργασιών με προμηθευτές
Αδυναμία ανταπόχρισης του server λόγω απρόσμενου φόρτου	Μεσαία	Μεσαία	Έγκαιρη εξασφάλιση resource allocation από την μεριά του hosting service και προοδευτική αναβάθμιση των υπηρεσιών
Αδυναμία υποστήριξης τελικού προϊόντος λόγω πολλών διαφορετικών setups	Μικρή	Μεγάλη	Σωστή παραμετροποίηση του κώδικα και επικοινωνία με τους πελάτες με custom setup εφόσον είναι εφικτό.
Επιχοινωνιαχά προβλήματα με τους πελάτες	Μεσαία	Μεγάλη	ανάθεση κατάλληλου μέλους για διαχείριση επικοινωνίας και πρόσληψη γραμματέα εάν χρειαστεί

3 Χρηματική ζημία και απρόβλεπτα προβλήματα

Υπολογίζεται πως κάθε μέρα εργασίας ανά άτομο κοστίζει περίπου €50.

Οι καθυστερήσεις στα παραδοτέα προς τον πελάτη, ιδιαιτέρως στο τελικό στάδιο, μπορεί να αποβούν και καταστροφικές για την πορεία του project, ή ακόμα και να το καταστήσουν μη βιώσιμο. Σε περιπτώσεις σοβαρής έλλειψης εξοπλισμού ή μεγάλης ζήτησης θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνεργασίες με προμηθευτές, αποθήκες και προσωπικό εγκατάστασης και παρουσίασης του συστήματος στους πελάτες, πράγμα που προσθέτει στα λειτουργικά κόστη της επιχείρησης και θα είναι δύσκολο να καλυφθούν αρχικά. Κατά την ανάπτυξη του συστήματος θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και την ευκολία χρήσης του, για την αποφυγή σημαντικής απώλειας πελατών λόγω ανταγωνιστικών προϊόντων και υπάρχοντων λύσεων. Σημαντική είναι επίσης η επεκτασιμότητα του συστήματος πέραν των αρχικών του λειτουργιών, έτσι ώστε να προσεγγιστούν αργότερα περισσότεροι χρήστες και ταυτόχρονα να καλύπτουμε τις ανάγκες που δημιουργούν οι υπάρχοντες πελάτες.

4 Εργαλεία

Χρησιμοποιήθηκαν:

- IATeX/Overleaf.com Συγγραφή του παρόντος τεχνικού κειμένου
- Photoshop Φωτογραφία Σελίδας Τίτλου